






平成8年度

平成 8年10月 日

所長	建築調整監	建築指導課長		係員
				
次長	総務課長	企画調査課長	係長	
				

工事番号 建8第1009号

工期 日間

自 平成 8年 8月 13日

至 平成 8年 11月 20日


(第一回設計変更)

工事名 青森県総合運動公園三内丸山遺跡建物復元(第5工区)工事

設 計 書

監督員	建築係長	永浦 克也
監督員	主査	佐藤 正義
監督員	技師	奈良 隆司
監督員	技師	石橋 徹

検算者印



青 森 土 木 事 務 所

変更理由

- ・ 依頼課の依頼により変更するものである。
- ・ 上記の変更により、工期を平成 8 年 1 1 月 2 0 日まで延長する。
(原工期末は平成 8 年 1 0 月 3 1 日)

名 称	摘 要	单 位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	单 価	金 額	備 考	数 量	单 価	金 額	備 考	
A	直接工事費										
	一般工事		式	1.00		15,539,950		1.00		15,539,950	0
	専門1工事		式	1.00		142,592,850		1.00		142,592,850	0
	専門2工事		式	1.00		0		1.00		5,980,000	5,980,000
	直接工事費 計					158,132,800				164,112,800	5,980,000
B	共通仮設費										
	一般工事		式	1.00		1,452,217	別紙	1.00		1,452,217	0
	専門1工事	3.00%	式	1.00		4,277,785		1.00		4,277,785	0
	専門2工事	1.00%	式	1.00		0		1.00		59,800	59,800
	共通仮設費 計					5,730,002				5,789,802	59,800
	純工事費	一般工事				16,992,167				16,992,167	0
	"	専門1工事				146,870,635				146,870,635	0
	"	専門2工事				0				6,039,800	6,039,800
	純工事費 計					163,862,802				169,902,602	6,039,800
C	現場経費										
	一般工事	10.68%	式	1.00		1,814,763		1.00		1,814,763	0
	専門1工事	3.00%	式	1.00		4,406,119		1.00		4,406,119	0
	専門2工事	1.00%	式	1.00		0		1.00		60,398	60,398
	現場経費 計					6,220,882				6,281,280	60,398

